

COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. <u>36</u> del Registro di Settore data <u>09/09/2011</u>	n. <u>103</u> del Registro Generale data 9 SET. 2011
--	--

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva con assestamento somme lavori di manutenzione straordinaria stade rurali "Scillicatore e tratto bivio Villanova e Vallone Rabbio.

L'anno Duemilaundici il giorno nove del mese di Settembre

alle ore 10.00 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Silvestre Giarratano, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 11 del 01.07.03;

PREMESSO:

CHE con D.D. num. 37/87 del 25/06/2010 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto dei lavori di **manutenzione straordinaria strada rurale "Scillicatore e tratto bivio Villanova e Vallone Rabbio"**, redatto dal UFFICIO TECNICO, per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 con il seguente quadro economico;

A)	Importo Lavori		€	24.209,70
	di cui 733,86 per oneri di segur. non soggetti a ribasso			
	Importo lavori soggetto a ribasso	€	23.475,84	
B)	Somme a disposizione:			
	a) IVA	€	4.841,94	
	b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	484,19	
	c) per imprevisti e arrot.	€	<u>464,17</u>	
	Sommano	€	5.790,30	€ <u>5.790,30</u>
	Totale perizia			€ 30.000,00

CHE il progetto è stato finanziato sul finanziamento di € **30.000,00 per l'anno 2009** da parte del Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento RGS IGEP-Ufficio IX come contributo statale di cui all'art. 13, comma 3 – quater della legge 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata sulla GURI serie speciale n. 53 del 05/03/2010;

CHE con contratto d'appalto n. 504 Rep. del 28/10/2010 serie I si sono appaltati i lavori all'Impresa Catalanotto Salvatore con sede in via Machiavelli n. 3 Lucca Sicula con un ribasso d'asta 23,00%; per l'importo complessivo dell'appalto di € **18.810,26**.

CHE i lavori sono stati iniziati in data 06/10/2010 e concludersi in data 03/01/2011 durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario interrompere gli stessi in considerazione del fatto che nel sito si è verificata una frana e necessità di perizia di assestamento;

CHE i lavori sono stati sospesi a far data del 30/12/2010;

CHE i lavori sono ripresi in data 08/08/2011 e concludersi entro il 01/09/2011;

VISTA la perizia di variante e suppletiva con assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i. con il seguente quadro economico:

A)	Importo Lavori		€	30.041,35
	di cui 901,24 per oneri di segur. non soggetti a ribasso			
	Importo lavori soggetto a ribasso	€	29.140,11	
	Ribasso d'asta del 23% su euro 29.140,11 = € 6.702,23			
	Importo lavori al netto			€ 23.339,12
B)	Somme a disposizione:			
	a) IVA	€	4.667,82	
	b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	484,19	
	c) economie iva su lavori	€	174,12	
	d) economie ribasso d'asta	€	<u>1.334,75</u>	
	Sommano	€	6.660,88	€ <u>6.660,88</u>
	Totale perizia			€ 30.000,00

VISTO L'O.R.E.LL. vigente;
VISTA la Legge n. 109/94;
VISTA la L.R. 7/2002;
VISTA la L.R. 7/2003 e s.m.i.;
VISTA la legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTE le leggi sopra richiamate;

DETERMINA

1) Di Approvare la perizia di variante e suppletiva con assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i. per la sistemazione di tratti strade esterna d'interesse pubblico lavori di **manutenzione straordinaria strada rurale "Scillicatore e tratto bivio Villanova e Vallone Rabbio** con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori	€ 30.041,35	
di cui 901,24 per oneri di sicur. non soggetti a ribasso		
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 29.140,11	
Ribasso d'asta del 23% su euro 29.140,11 = € 6.702,23		
Importo lavori al netto		€ 23.339,12
C) Somme a disposizione:		
a) IVA	€ 4.667,82	
b) per spese tecn. Rup e Prog.	€ 484,19	
c) economie iva su lavori	€ 174,12	
d) economie ribasso d'asta	€ 1.334,75	
Sommano	€ 6.660,88	€ 6.660,88
Totale perizia		€ 30.000,00

La presente determinazione Dirigenziale non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Giarratano Silvestre)

Il responsabile del servizio finanziario attesta che l'impegno di spesa è stato assunto con D.D. num. 37/87 del 25/06/2010 ;

IL DIRIGENTE
(D.ssa Burgio Concetta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 183 2011 e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13 SET. 2011

Lucca Sicula li 13 SET. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
