

COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. <u>22</u> del Registro di Settore data <u>01/08/2011</u>	n. <u>81</u> del Registro Generale data <u>01/08/2011</u>
--	--

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva e proroga ultimazione lavori opere di manutenzione finalizzate all'adeguamento antisismico e messa a norma della scuola elementare.

L'anno Duemilaundici il giorno uno del mese di Agosto
alle ore 10.00 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Silvestre Giarratano, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 11 del 01.07.03;

Premesso che con con Delibera di G.M. n. 56 del 09/16/2005, è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di manutenzione finalizzate all'adeguamento antisismico e messa a norma della scuola elementare, redatto dagli Ingg. Puma Francesco e Lo Duca Piero;

CHE con con successiva Determina Dirigenziale n. 49/179 del 06/11/2009, è stato riapprovato il nuovo quadro economico per aggiornamento prezzi al prezzario regionale 2009, per l'importo complessivo di € 908.388,00, di cui € 636.833,59 a b.a. ed € 271.554,41 per somme a disposizione;

con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

a.1) lavori a misura	€ 545.699,29	
a.2) lavori a corpo	€ 87.134,30	
a.3) prestazioni in economia e/o anticip. su fatture	€ 4.000,00	
Sommano	€ 636.833,59	=€ 636.833,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b.1) IVA sui lavori al 10%	€ 63.683,36	
b.2) Spese tecniche (Progett. direzione, supporto al rup-collaudato tecnico amministrativo) comprese IVA	€ 137.415,18	
b.3) Competenze geologo e indagini geogn. comp. IVA	€ 23.951,57	
b.4) Imprevisti sui lavori (5%)	€ 31.841,68	
b.5) Competenze R.U.P.	€ 2.388,13	
b.6) Pedaggio discarica	€ 4.274,49	
b.7) Pubblicazione gara	€ 8.000,00	
Sommano	€ 271.554,41	= € 271.554,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 908.388,00

Di dare atto che l'opera è stata finanziata giusto Decreto Direttoriale n. 1107/S2 del Ass.to Reg.le LL.PP Dipartimento Lavori Pubblici del 01/07/2009.

Che con contratto d'appalto rep. 476 del 20/04/2010 reg.to a Sciacca il 22/04/2010 al n. 191 serie I, sono stati affidati i lavori all' A.T.I. impresa San Fratello Costruzioni s.r.l. (Capo gruppo mandataria) con sede in Palermo Viale Croce Rossa e Impresa M.A.E.L. s.r.l. (Mandante) con sede in contrada Strasatto Castelvetrano (TP)

Che i lavori hanno avuto inizio il 03/06/2010 e sono in corso d'esecuzione per effetto di una proroga concessa di gg. 60 per l'ultimazione degli stessi concessa dal R.U.P. per avversità atmosferiche in data 03/06/2011 e dovranno concludersi in data 02/08/2011;

Che la D.L. ha trasmesso una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 109/1994, il 26/07/2011 acquisita al prot. n. 3822;

Che nella suddetta perizia di variante vi sono maggiori lavorazioni e la D.L. propone un'ulteriore proroga di gg. 60:

Vista la legge n.109/94 coordinata con la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con Legge Regionale 11/12/1991, n.48, modificata ed integrata con L.R. n.30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44;

Vista la Legge Regionale n.7/1992;

Vista la Legge Regionale n.26/1993;

Vista la Legge Regionale n.23/1998;

D E T E R M I N A

1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di **manutenzione finalizzate all'adeguamento antisismico e messa a norma della scuola elementare** con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

a.1) lavori al netto del ribasso =€ 609.477,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

b.1) IVA sui lavori al 10%	€ 60.947,77	
b.2) Spese tecniche (Progett. direzione, supporto al rup-collaudato tecnico amministrativo) comprese IVA	€ 137.415,18	
b.3) Competenze geologo e indagine geogn. comp.IVA	€ 23.951,57	
b.4) Imprevisti sui lavori	€ 11.120,04	
b.5) Competenze R.U.P.	€ 2.388,13	
b.6) Pedaggio discarica	€ 4.274,49	
b.7) Pubblicazione gara	€ 6.144,50	
b.8 economie iva sui lavori	€ 3.700,73	
b.9 economie pubblicazione gara	€ 1.855,50	
Sommano	€ 251.797,91	= € 251.797,91

C) ribasso d'asta

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI


= € 47.112,43
€ 908.388,00

2) Di concedere una seconda proroga di gg. 60 per l'ultimazione dei lavori per eseguire maggiori lavorazioni pertanto, i lavori devono concludersi in data 01/09/2011;

Di dare atto che sulla presente Determina non necessita impegno di spesa in quanto le opere sono già state finanziate con Decreto Direttoriale n. 1107/S2 del Ass.to Reg.le LL.PP Dipartimento Lavori Pubblici del 01/07/2009.

La presente determinazione, non essendo soggetta quale atto di organo monocratico al controllo preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Silvestre GIARRATANO)



Il responsabile del servizio finanziario attesta che sul presente atto non necessita impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Burgio Concetta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 156 2011 e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 3 AGO, 2011

Lucca Sicula li 3 AGO, 2011

IL MESSO COMUNALE


F.to Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ANDREA RIZZUTO

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
