

COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. <u>26</u> del Registro di Settore data <u>22/08/2011</u>	n. <u>87</u> del Registro Generale data <u>22 AGO. 2011</u>
--	--

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva con assestamento somme lavori di sistemazione e pavimentazione strade rurali di collegamento tra la contrada Galbasa e contrada Pizzo di Santa.

L'anno Duemilaundici il giorno ventidue del mese di Agosto
alle ore 10.00 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Silvestre Giarratano, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 11 del 01.07.03;

PREMESSO:

CHE con D.D. num. 14/54 del 02/05/2011 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto dei per la **sistemazione e pavimentazione delle strade rurali di collegamento tra la contrada Galbasa e contrada Pizzo di Santa** per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 con il seguente quadro economico;

A) Importo Lavori		€	24.209,70
di cui 733,86 per oneri di secur. non soggetti a ribasso			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	23.475,84	
B) Somme a disposizione:			
a) IVA	€	4.841,94	
b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	484,19	
c) per imprevisti e arrot.	€	464,17	
Sommano	€	5.790,30	€ 5.790,30
Totale perizia			€ 30.000,00

CHE il progetto è stato finanziato sul finanziamento di € 30.000,00 per l'anno 2009 da parte del Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento RGS IGEPa-Ufficio IX come contributo statale di cui all'art. 13, comma 3 – quater della legge 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata sulla GURI serie speciale n. 53 del 05/03/2010;

CHE con contratto d'appalto n. 540 Rep. del 27/06/2011 serie i lavori venivano appaltati all'Impresa Zarbo Antonino con sede in via Federico II n. 1 Lucca Sicula con un ribasso d'asta 10,00%; per l'importo complessivo dell'appalto di € 21.294,95.

CHE i lavori hanno avuto inizio in data 04/07/2011 e dovevano concludersi entro il 03/09/2011, durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante ed assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i.;

VISTA la perizia di variante e suppletiva con assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i. con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori		€	26.501,99
di cui 784,29 per oneri di secur. non soggetti a ribasso			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	25.717,70	
Ribasso d'asta del 10% su euro 25.717,70 = € 2.571,77			
Importo lavori al netto			€ 23.930,22
C) Somme a disposizione:			
a) IVA	€	4.786,04	
b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	530,04	
e) economie iva su lavori	€	159,01	
Sommano	€	5.475,09	€ 5.475,09
Economie ribasso asta			€ 594,69
Totale perizia			€ 30.000,00

VISTO L'O.RE.LL. vigente;

VISTA la Legge n. 109/94;

VISTA la L.R. 7/2002;
VISTA la L.R. 7/2003 e s.m.i.;
VISTA la legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTE le leggi sopra richiamate;


DETERMINA

1) Di Approvare la perizia di variante e suppletiva con assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i. per la sistemazione di tratti strade esterne d'interesse pubblico **lavori di sistemazione e pavimentazione delle strade rurali di collegamento tra la contrada Galbasa e contrada Pizzo di Santa** con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori	€	26.501,99	
di cui 784,29 per oneri di sicur. non soggetti a ribasso			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	25.717,70	
Ribasso d'asta del 10% su euro 25.717,70 =	€	2.571,77	
Importo lavori al netto			€ 23.930,22
D) Somme a disposizione:			
a) IVA	€	4.786,04	
b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	530,04	
e) economie iva su lavori	€	159,01	
Sommano	€	5.475,09	€ 5.475,09
Economie ribasso asta			€ 594,69
Totale perizia			€ 30.000,00

La presente determinazione Dirigenziale non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Giarratano Silvestre)



Il responsabile del servizio finanziario attesta che sulla presente D.D. non necessita impegno di spesa;

IL DIRIGENTE
(D.ssa Burgio Concetta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 167 2011 e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22 AGO, 2011

Lucca Sicula li 22 AGO, 2011

IL MESSO COMUNALE

F.to Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppe Cunetto

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]