

COMUNE DI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. <u>27</u> del Registro di Settore	n. <u>88</u> del Registro Generale
data <u>22/08/2011</u>	data <u>22 AGO. 2011</u>

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva con assestamento somme lavori di manutenzione straordinaria strada rurale "Scillicatore e tratto bivio Villanova e Vallone Rabbio.

L'anno Duemilaundici il giorno ventidue del mese di Agosto

alle ore 10.00 nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE

Geom. Silvestre Giarratano, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 11 del 01.07.03;

PREMESSO:

CHE con D.D. num. 37/87 del 25/06/2010 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria strada rurale "Scillicatore e tratto bivio Villanova e Vallone Rabbio", redatto dal UFFICIO TECNICO, per l'importo complessivo di Euro 30.000,00 con il seguente quadro economico;

A) Importo Lavori		€	24.209,70
di cui 733,86 per oneri di sicur. non soggetti a ribasso			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	23.475,84	
B) Somme a disposizione:			
a) IVA	€	4.841,94	
b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	484,19	
c) per imprevisti e arrot.	€	464,17	
Sommano	€	5.790,30	€ 5.790,30
Totale perizia			€ 30.000,00

CHE il progetto è stato finanziato sul finanziamento di € 30.000,00 per l'anno 2009 da parte del Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento RGS IGEP A-Ufficio IX come contributo statale di cui all'art. 13, comma 3 - quater della legge 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata sulla GURI serie speciale n. 53 del 05/03/2010;

CHE con contratto d'appalto n. 504 Rep. del 28/10/2010 serie I si sono appaltati i lavori all'Impresa Catalanotto Salvatore con sede in via Machiavelli n. 3 Lucca Sicula con un ribasso d'asta 23,00%; per l'importo complessivo dell'appalto di € 18.810,26.

CHE i lavori sono stati iniziati in data 06/10/2010 e durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante ed assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i.;

VISTA la perizia di variante e suppletiva con assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i. con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori		€	30.041,35
di cui 901,24 per oneri di sicur. non soggetti a ribasso			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	29.140,11	
Ribasso d'asta del 23% su euro 29.140,11 =	€	6.702,23	
Importo lavori al netto			€ 23.339,12
B) Somme a disposizione:			
a) IVA	€	4.667,82	
b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	484,19	
c) economie iva su lavori	€	174,12	
d) Ribasso d'asta rimanente	€	1.334,75	
Sommano	€	6.660,88	€ 6.660,88
Totale perizia			€ 30.000,00

VISTO L'O.RE.LL. vigente;

VISTA la Legge n. 109/94;

VISTA la L.R. 7/2002;
VISTA la L.R. 7/2003 e s.m.i.;
VISTA la legge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
VISTE le leggi sopra richiamate;

DETERMINA

1) Di Approvare la perizia di variante e suppletiva con assestamento del quadro economico ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e s.m.i. per la sistemazione di tratti strade esterne d'interesse pubblico lavori di **manutenzione straordinaria strada rurale "Scillicatore e tratto bivio Villanova e Vallone Rabbio** con il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori	€	30.041,35	
di cui 901,24 per oneri di segur. non soggetti a ribasso			
Importo lavori soggetto a ribasso	€	29.140,11	
Ribasso d'asta del 23% su euro 29.140,11 =		€ 6.702,23	
Importo lavori al netto			€ 23.339,12
C) Somme a disposizione:			
a) IVA	€	4.667,82	
b) per spese tecn. Rup e Prog.	€	484,19	
c) economie iva su lavori	€	174,12	
d) Ribasso d'asta rimanente	€	1.334,75	
Sommano	€	6.660,88	€ 6.660,88
Totale perizia			€ 30.000,00

La presente determinazione Dirigenziale non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Giarratano Silvestre)

Il responsabile del servizio finanziario attesta che sulla presente D.D. non necessita impegno di spesa;

IL DIRIGENTE
(D.ssa Burgio Concetta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 167 2011 e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22 AGO, 2011

Lucca Sicula li 22 AGO, 2011

IL MESSO COMUNALE

F.to Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppe Cunetto

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 22 AGO 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]